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TIEDOTTAA    TIEDOTUSVÄLINEILLE 20.11.2018 

Pääkaupunkiseudun ensimmäinen outlet-kylä valittu Vuoden 2018 Paalutustyömaaksi. 

Helsingin ja Vantaan rajalle Kehä III:n ja valtatie 4 (Lahdentien) risteykseen rakennettava Helsinki Outlet on valittu 

Vuoden 2018 Paalutustyömaaksi. Pääkaupunkiseudun ensimmäisestä outletista tulee kaupungin ostoskorttelia 

muistuttava ”kylä”, jossa sijaitsevissa noin 15 000 kerrosneliön tiloissa tulee toimimaan 40 suomalaista ja 

kansainvälistä muoti‐, urheilu‐ ja sisustusbrändimyymälää, lisäksi paikan päälle rakentuu lapsille suunnattu 

liikunnallinen leikkipuisto sekä ravintoloita. Helsinki Outlet‐projektin kustannusarvio on 50 miljoonaa euroa ja se 

tulee avaamaan ovensa asiakkaille marraskuussa 2019.  

Hankkeen rakennuttaja on norjalainen sijoitusyhtiö Fortus AS ja pääurakoitsijana toimii Fira Oy. 

Maanrakennustyöt urakoi STM Etelä‐Suomi Oy, joka tilasi toukokuussa 2018 käynnistyneen paalutusosuuden 

Skanska Infra Oy:ltä.  

Helsinki Outlet sijaitsee entisen turvesuon ja savikon alueella, joten rakennukset on luonnollisesti tuettu 

teräsbetonipaaluilla peruskallioon, joka sijaitsee syvimmillään noin 25 metriä maanpinnasta. Koska naapuritontilla 

käytetty maapohjan stabilointi on osoittanut huonosti toimivaksi ratkaisuksi, päätettiin myös piha‐alueet 

parkkipaikkoineen tukea paalutuksella. Kohteen paalutusurakka käsitti noin 2600 paalua, joiden kokonaispituus 

on 35 500 metriä. Paaluista noin puolet on rakennusten perustuksissa ja toinen puolikas pihalaattojen tukena. 

Erittäin pehmeän maaperän vuoksi alue vahvistettiin koneet ja muun työmaaliikenteen kantavaksi, koerakenteen 

perusteella työalustaksi valittiin lujiteverkko ja metrin paksuinen betonimurskekerros, ainoastaan aivan 

heikoimmissa kohdissa jouduttiin käyttämään paalutuskoneiden alla lisätukena teräslavoja. 

Lopputulokseltaan onnistuneessa paaluperustuksessa oli matkan varrella paljon haasteita. Koko hankkeen 

aikataulu oli tiukka, lisäksi kohteen varsinainen rakenne‐ ja pohjasuunnittelu päästiin käynnistämään vasta 

pääurakoitsijan valinnan jälkeen, joten suunnittelu limittyi perustustöiden etenemisen kanssa. Alustavien 

suunnitelmien ja määräarvioiden puutteen vuoksi paalutusurakan sopimusmuotona oli yksikköhintaurakka. 

Paalutusvaiheen alkaessa ei ollut vielä käytössä perustussuunnitelmia ja paalumäärät jouduttiin arvioimaan 

pohjatutkimusten sekä kokemuksen perusteella. Onneksi pohjatutkimusten tulokset osoittautuivat 

todenmukaisiksi ja arvioidut paalupituudet pitivät paikkansa. Paalutustyön edistyessä paalutusaikataulu oli kireä 

ja rakennuskohtaiset perustussuunnitelmat saatiin vain noin viikko ennen kyseisen kohdealueen työn aloitusta, 

jolloin kohdealueen tarkat paalumäärät selvisivät. Paalutusurakoitsijan ja paalutoimittajan välinen toimiva 

yhteistyö kuitenkin pelasti hankkeen potentiaalisilta isommilta ongelmilta. Suunnitelmat tarkentuivat ajan 

mittaan ja niihin tuli runsaasti muutoksia myös jo toteutettujen alueiden osalta, mikä aiheutti lisäpaalutuksia 

olemassa olevien paaluryhmien sekaan. Paalutustyön suunnittelua hankaloitti myös eri rakennusvaiheiden ja 

aliurakoiden limittyminen samalla alueella, tässä kuitenkin auttoi sujuva yhteistyö maanrakennusurakoitsijan 

kanssa. Hankaluuksista huolimatta työturvallisuudesta ei tingitty ja tapaturmilta vältyttiin. 

Tuomariston valintapäätös perustui seuraaviin havaintoihin: 

 Haastavat pohjaolosuhteet ja suunnitelmamuutokset hoidettiin hallitusti. 

 Onnistuneiden pohjatutkimusten seurauksena paalujen katkaisuista aiheutunut materiaalihukka oli 

erittäin pieni.  

 Työturvallisuus on mietitty tarkkaan ennakolta, eikä tapaturmia sattunut, vaikka paalutustyöt suoritettiin 

siten, että alueella oli samanaikaisesti useita erityövaiheita käynnissä.  
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 Työmaan kulkutiet ja paalujen purkupaikat pidettiin hyvässä ja turvallisessa kunnossa ja hankalat paikat 

oli merkitty selvästi. 

 Paalujen määrä oli suuri ja se kasvoi merkittävästi työn edetessä, aikataulun ollessa tiukka, joten projekti 

muuttui edetessään yhä haasteellisemmaksi. Haasteista selvittiin urakoitsijan ja paalutoimittajan eri 

toimintojen kitkattomalla yhteensovittamisella.  

 Paalutusurakoitsija hallitsi kokonaisuuden kiitettävästi suunnitelmamuutostenkin aikana. 

 Paalujen määrä‐ ja mittamuutokset ilmoitettiin paalutoimittajalle hallitusti, yhdessä sopien ja varaten 

riittävästi reagointiaikaa. 

 Koko ketju (työpäällikkö, työnjohto, paalutusryhmä, työmaan henkilöstö) toimi kiitettävästi yhtenä 

kokonaisuutena. 

Valinnan suoritti Betoniteollisuus ry:n paaluvaliokunta, joka koostuu betonipaaluteollisuuden edustajista.  

Tuomariston puheenjohtajana toimi paaluvaliokunnan puheenjohtaja Reijo Mustonen. 

Hankkeen toteuttajat: 

Rakennuttaja:   Fortus AS 

Pääurakoitsija:   Fira Oy 

Maanrakennusurakoitsija   STM Etelä‐Suomi Oy 

Paalutusurakoitsija   Skanska Infra Oy 

Rakennesuunnittelija  Ramboll Finland Oy 

Geosuunnittelija   Sipti Infra Oy 

Paalutoimittaja  HTM Yhtiöt Oy 

Aiemmat Vuoden Paalutustyömaat ovat Vermontien paalulaatta, Espoo (2017), Metsä Fibre Oy:n Äänekosken 

biotuotetehdas, Äänekoski (2016), Itä‐Helsingin uusi keskus, Helsinki (2015), Turvesolmun eritasoliittymä ja 

Turveradantie, Espoo (2014) sekä Kauppakeskus Puuvilla, Pori (2013). 

Lisätietoja: Betoniteollisuus ry, Ari Mantila, puh 0400‐201 507.	


