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Vuoden 2024 Paalutustyömaa on Posti-Transvalin jakeluvarasto Järvenpäässä 
 
Posti-Transval rakennuttaa valmistuessaan Suomen suurimpiin kuuluvan jättivaraston, jonka vaihe 1 on valittu 
vuoden 2024 Paalutustyömaaksi.  Kestävän kehityksen mukainen jakeluvarasto tulee sijaitsemaan logistisesti 
erinomaisesti lähellä pääkaupunkiseutua, Järvenpään pohjoisosassa Svengin yritysalueella valtatie 4:n varrella.   
 
Varaston tontti vastaa kooltaan noin 13 jalkapallokenttää ja mahdollistaa yli 90 000 neliömetrin varaston 
rakentamisen. Hanke käsittää kolme vaihetta, joista ensimmäinen keväällä 2025 valmistuva on laajuudeltaan 
noin 35 000 neliömetriä. Tontin hankintahinta ja varaston ensimmäisen osan rakennuttamiskustannukset ovat 
yhteensä noin 60 miljoonaa euroa.  
 
Jakeluvaraston suunnittelussa on otettu huomioon rakennuksen energiatehokkuus ja hiilidioksidipäästöjen 
minimointi. Lämmityksessä hyödynnetään maalämpöäratkaisuja sekä sähkön tuotannossa aurinkoenergiaa. 
 
Paalutusurakka 
 
Skanska Infra Oy:n paalutuskoneet löivät kohteeseen teräsbetonipaaluja parin kuukauden aikana yhteensä 50 
km eli noin 1,2 km päivässä. Paalutusurakan aikataulu oli erittäin tiukka, paalutusurakkatarjoukset jätettiin 2023 
marraskuun alussa ja valmista piti olla jo seuraavan helmikuun alulla. Paalutus tuli tehdä ns. 
hyötymittaurakkana, valmiiden paaluperustusten paalujen kokonaismitan mukaan.  
 
Skanska Infra Oy:n työpäällikkö Jyrki Nikkinen kertoo, että toteutusta mietittiin tarkkaan jo tarjousvaiheessa, sillä 
jo sinällään tiukka aikataulu sisälsi joulun- ja uudenvuodenajajan pyhät. Suunnitelmadokumenttien melko hyvä 
laatu ja valmiusaste helpottivat työn suunnittelua jo tässä vaiheessa sekä alalla vallinnut matalasuhdanne 
puolestaan mahdollisti riittävän paalutuskonekapasiteetin varmistamisen. Paalutuskoneita oli tarvittaessa 
käytettävissä jopa 4 laitetta. Lisäpohdintaa aiheutti, miten varmistetaan paalutoimitukset, toista kilometriä eli 
noin 10 kuormaa päivässä.  
 
Alueen kalliosta ja paksusta moreenista muodostuvan kantavan pohjatason korko vaihtelee paljon ja paikoittain 
jyrkästikin, minkä vuoksi paaluluetteloiden suunniteltuja paalupituuksia jouduttiin korjaamaan urakoitsijan 
toimesta. Paalutilausten tarkentaminen jo alkuvaiheessa oli mahdollista, heti urakan käynnistysvaiheessa 
joulukuun alussa päästiin suorittamaan kattavia koepaalutuksia, sillä maanrakennusurakoitsija oli valmistellut 
paalutusalustaa jo laajahkolla alueella. Ottaen huomioon hankkeen kunnianhimoiset ympäristötavoitteet, 
voidaan todeta, että jo metrin keskivirhe paalupituuksissa olisi lisännyt perustusten hiilidioksidipäästöjä noin 150 
tonnia, mikä on vastaa yli 150 henkilön lennättämistä Thaimaahan ja takaisin.  
 
Lisähaasteen paalutusurakalle toi normaalia varhaisempi pakkaskausi joulukuussa. Lumi ja jää haittasivat 
paalujen asentamista, alueen runsas työmaaliikenne tiivisti ajoreiteillä maapohjaa kivikovaksi routakerrokseksi, 
joka ulottui paikoitellen 1–1,5 m syvyyteen. Paalutustyön onnistuminen kovan routakerroksen läpi jouduttiin 
tarvittaessa varmistamaan kovan kerroksen läpäisevällä ”esipiikityksellä”.  
 
Suuri paalutarve katettiin toimittamalla yli 4000 kappaletta RTB-300-16 paaluja HTM Yhtiöiden kahdelta 
tehtaalta, Ryttylästä ja Nummelasta. Paalupituuksia ja määriä arvioitiin ja tarkennettiin jakamalla paalutusalue 
15 lohkoon, joiden ennusteita päivitettiin jatkuvasti ja paalutoimittajaa pidettiin muutoksista ajan tasalla. Myös 
paalutuskoneiden kuljettajat osaltaan pitivät kiitettävästi muut osapuolet ajan tasalla pikaisista 
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muutostilanteista. Nämä hyviksi koetut toimintatavat varmistivat erittäin alhaisen paaluhukan ja oikeanpituisten 
paalujen oikea-aikaiset toimitukset. 
 
Paalutustyö eteni sujuvasti, vaikka työmaa-alueella oli meneillään monenlaisia toimintoja samanaikaisesti, sillä 
yhteistyö ja töiden yhteensovitus sujui hyvin maanrakennusurakoitsijan Jokioisten Maanrakennus Oy:n ja 
Skanska Infra Oy:n välillä.  Työtapaturmiltakin vältyttiin suunnittelemalla työtavat ja varustukset turvallisiksi, 
talviolosuhteet huomioon ottaen. Paalutustyöryhmän hyvä yhteishenki ja yhteiset kahvitauot tekivät yhteistyön 
ja tiedonkulun sujuvaksi, tiukkoihin aikatauluihin jopa pyhien aikana löytyi joustoa hyvin myös työporukassa. 
 
Vuoden 2024 Paalutustyömaan valintaperusteet 
  
Tuomariston perusteluja vuoden 2024 Paalutustyömaan valinnalle: 

• Hankkeessa saavutettiin poikkeuksellisen pieni paaluhukka, haastavissa pohja- ja talviolosuhteissa. 
• Työturvallisuuteen oli kiinnitetty erityisesti huomiota ja tapaturmilta vältyttiin, vaikka alueella oli 

samanaikaisesti useita työvaiheita käynnissä.  
• Työmaan kulkutiet ja paalujen purkupaikat pidettiin talviolosuhteissakin hyvässä ja turvallisessa kunnossa. 
• Suuri paalutarve lyhyessä ajassa ja mittamuutosten hallinta näiden suhteen aiheutti haasteita, joista 

selvittiin maanrakennusurakoitsijan, paalutusurakoitsijan sekä paalutoimittajan eri toimintojen 
kitkattomalla yhteensovittamisella. 

• Paalutoimittaja sai kiitettävästi ja hallitusti tietoa suunnitelmien muutoksista sekä maanrakennus- että 
paalutusurakoitsijalta, näin tuotannon suunnittelulle jäi riittävästi aikaa hallittuihin muutoksiin. 

• Erityinen kunniamaininta operatiivisesta toiminnasta työmaan henkilöstölle, paalutusryhmälle, 
työnjohdolle ja työpäälliköille sekä paalutehtaiden henkilöstölle. 

 
Vuoden 2024 Paalutustyömaan valinnan suoritti Betoniteollisuus ry:n paaluvaliokunta, joka koostuu 
betonipaaluteollisuuden edustajista. Tuomariston puheenjohtajana toimi paaluvaliokunnan puheenjohtaja Reijo 
Mustonen. 
 
Vuoden 2024 Paalutustyömaan toteuttajat 
 
Rakennuttaja ja tilojen käyttäjä:  Transval Group  
Pääurakoitsija:   Jatke Toimitilat Oy 
Rakennesuunnittelija:   RI-Plan Oy 
Geosuunnittelija:   Geosolver Oy 
Maanrakennusurakoitsija:   Jokioisten Maanrakennus Oy 
Paalutusurakoitsija:   Skanska Infra Oy 
Paalutoimittaja:   HTM Yhtiöt Oy 
 
Aiemmat Vuoden Paalutustyömaat 
2023 Alfaroc Logistics logistiikkakeskus, Tuusula 

2022 Metsä Fibren Kemin biotuotetehdas, Kemi 

2021 Vilhovuorenkadun jatke Helsingissä 

2019 Tuusulanväylän parantaminen Vantaanjoen kohdalla 
2018 Helsinki Outlet, Helsinki 
2017 Vermontien paalulaatta, Espoo 
2016 Metsä Fibre Oy:n Äänekosken biotuotetehdas, Äänekoski 
2015 Itä-Helsingin uusi keskus, Helsinki 
2014 Turvesolmun eritasoliittymä ja Turveradantie, Espoo 
2013 Kauppakeskus Puuvilla, Pori 
 
Lisätietoja: Betoniteollisuus ry, Ari Mantila, puh 0400-201 507. 
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