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Suunnitelmat 
Muottikalusto 

− Oikea muotti kyseiseen rakenteeseen, ”aina ennenkin” käytetty ei 
välttämättä ole aina paras 

− Määrien ja muottikierron tarkka suunnittelu -> väärät määrät aiheuttavat 
häiriön, ja yleensä turvallisuusriskin kun hätäisesti ratkaistaan ongelma 

− Vuodenajan huomiointi (lämmitettävyys yms) 
− Elementti / pv-seinien mitoitus muottikaluston mukaan, ei toisinpäin 
 

− Betonointisuunnitelma 
− Arkkitehti- rakennesuunnitelmat: Rasitusluokat ja vaatimukset ulkonäölle 
− Jako valettaviin osiin  
− Työsaumat, yhdessä rakennesuunnittelijan kanssa 
− Betonimäärät 
− Betonin siirto 
− Työryhmä 
− Jälkihoito 
− Sääolosuhteisiin varautuminen 
− Aikataulutus, tieto tehtaalle 
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Suunnitelmat 
− Betonin lujuudenkehityksen seuranta -> purkulujuus, jäätymislujuus 

− Loggeri  
− Lämmitä ympäröivää tilaa tai muottia TARVITTAESSA.  
− Älä lämmitä turhaan, rahat loppuu 
− Massavalinta: lämmitetty, lujuusluokan nosto, rapid- / NP-betonit 
 

− Muotin purku 
− Ajankohta, purkulujuus saavutettu 
− Työryhmä 
− Muottikaluston siirto eteenpäin, vältä ikkunoista ja 
parvekkeilta nostoja, jos mahdollista (hissikuilu?) 
 

− Jälkituentasuunnitelma (holvit) 
− Tue ensin, pura sitten! HUOM: VALVONTA! 
− Materiaalien varastointi holvilla suunniteltava etukäteen 
 

− Aputolppaus 
− Tue ensin, pura sitten! 
− Tarkista aina! 
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Holvisuunnitelma 
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Nippunostojen 
merkkaus  
holville 
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Täsmätoimitus 
holvilla 
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Näkymä muotin alta 
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Putoamissuojaus ja detaljit  
− Holvin reunat 

− Valustoppari aina elementissä, ei työmaalla tehtäviä stoppareita ulkoseinällä 
− Sisäkuoret, portaikot, kuilut 
− Kaidedetaljit -> Putoamissuojaussuunnitelma  
− Kaidetolpille neliöputket elementeissä, myös työsaumat, portaikot kuilut!!! 
− Kaiteiden sijoitus siten, että mittaukset voidaan suorittaa kaiteita purkamatta 
 

− Seinämuotit 
− Jos teet kappaletavarasta, suunnittele myös kaiteet (muurit, väestösuojat) 
− Perehdy muottitoimittajien kaideosiin ja suunnittele kaiteet etukäteen 
 

− Holvimuotit 
− Miten putoamissuojaus hoidetaan muottityössä??? 
− Taivaskoukut ”lokeroissa” -> asuinrakennukset (holkit elementteihin) 
− Putoamissuojaverkot isoissa, selkeissä kentissä -> autohallit (tuenta) 
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Ympäristö ja työskentely 
− Tuuli 

− Pinta-alaltaan isojen, keveiden muottien nostot 
− Holvimuotit -> älä jätä raudoittamatonta muottia viikonlopun yli! 
− Tarvittaessa naulaa levyt palkkeihin 

− Muottiöljy 
− Ympäristöystävällisyys 
− Varoitusmerkinnät 

− Betonin siirtotapa 
− Työryhmälle tuttu menetelmä (jassikka / pumppu) 

− Valunopeus 
− Massan notkeus / valettavan rakenteen korkeus 
− Kunnioita valupainetta! 
− Kallista muottia ja raudoitusta ei kannata pilata hätäilemällä valussa 

− Henkilökohtaiset suojaimet 
− Vaatetus, käsineet, suojalasit 
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KIITOS ! 
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