
SUUNNITTELIJOIDEN JA URAKOITSIJAN 
YHTEISTYÖ

CASE LAHDEN SAIRAALAPARKKI OY



Fira pähkinänkuoressa
Avainluvut 2011
• konsernin liikevaihto  

53,3 milj. €
(e2012 60 milj. €) 

• työntekijöitä 80 henkeä
• luottoluokitus AAA
• Rala-sertifioitu

Referenssejä

Fira Palvelut Oy 
• perustettu 2010
• toimisto- ja 

linjasaneerausten 
asiakaslähtöinen 
palvelurakentaja

Asiakaslähtöinen rakentaja palveluasenteella

Palvelurakentaminen
• autamme asiakasta 

hallitsemaan 
rakentamisen 
investoinnin paremmin

• paremmat tulokset, 
parempi palvelu

Fira Oy
• perustettu 2002, pääkonttori Vantaalla 
• rakennusalan innovatiivinen kasvuyritys
• fokus: teollisuusrakennukset, energiasektori, hoivakohteet, 

pysäköintitalot, toimistotilat
• referenssejä mm. ABB Azipod (teollisuus), Ekokem

(jätevoimala), Sofiakylä 2 (hoivakohde), Nokia Kara South 
(pysäköinti), Technopolis Ruoholahti 1 ja 2 (toimistotilat)  
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Fiksu palvelu hankekehitykseen ja suunnitteluun
• Verstas® on innovatiivinen hankekehityksen, suunnittelun ja 

projektinohjauksen palvelumalli, jossa yhdistetään 
päätoteuttajan osaaminen uusien suunnittelutyökalujen 
hyödyntämiseen.  

• Verstas toteutetaan erityisellä palveluprosessilla, joka 
kytkee hankkeen osapuolet yhdessä kehittämiseen



Rakennamme kuin itsellemme.

Hankekehitys
Kustannustietomalli Suunnittelumalli Tuotantomalli

Mallinnus tuottaa jatkuvan visualisoinnin kohteen eri vaiheissa

Autamme projektin eri osapuolia ymmärtämään päätösten vaikutukset 
projektin ja asiakkaan kannalta, nopeutamme ja helpotamme asiakkaan 
päätöksentekoa, autamme asiakasta kytkemään mukaan omat asiakkaat 
ja käyttäjät sekä estämme pettymykset sekä negatiiviset yllätykset!



iLINK
siirtää tiedot

QUANTITY

SIJAINTI
ATTRIBUUTTI-
TIEDOT TYÖ- JA MATERIAALI-

MENEKIT

MÄÄRÄT JA
KUSTANNUS-

ARVIO
MALLISTA KUSTANNUSARVIO

MALLIN YHDISTÄMINEN MÄÄRÄLASKENTAAN 
MAHDOLLISTAA KUSTANNUSTIEDON SAMAN 

AIKAISESTI KUN VAIHTOEHTOINEN RATKAISU 
SUUNNITELLAAN

KUSTANNUSARVIOT
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HANKEKEHITYS
Kustannustietomalli tarjousvaiheessa



SUUNNITTELUNOHJAUS

TÄRKEIN TEHTÄVÄ ON LUODA PROJEKTIN SUUNNITTELULLE 
SELKEÄT OHJEET JA TOIMINTAYMPÄRISTÖ, JOSSA 
OSAPUOLET TIETÄVÄT JOKA HETKI MITÄ HEILTÄ 

ODOTETAAN TILAAJAN TAVOITTEIDEN TÄYTTÄMISEKSI



SUUNNITTELUNOHJAUKSESTA 
VASTAAVA HENKILÖ

• Nimettävä yksi vastuullinen henkilö työmaaorganisaatiosta
– Käyttää tarpeen mukaan muita henkilöitä apunaan (LVIS / Runko)

• Yhteyshenkilö toteutuksen, hankinnan ja suunnittelun välissä
– Hankkii suunnittelijoiden kysymyksiin vastaukset (Firan kustannustietomalli)
– Toimittaa työmaan vaatimukset suunnitteluun

• Riittävät BIM-valmiudet
• Varattava realistinen aika kohteen vaativuuden mukaan tehtävän 

suorittamiseen ja huomioiminen tarjouksessa



YHDESSÄ TEKEMINEN
• ALKAEN SUUNNITTELUNOHJAUKSEN TOIMINTAMALLIN 

KEHITTÄMISESTÄ
• YHTEINEN TAVOITE = TILAAJAN VAATIMUSTEN YLITTÄMINEN



REALISTINEN SUUNNITTELUAIKATAULU
• Synkronoitu

– Hankinta-, päätöksenteko- ja lähtötietoaikatauluun

• Suunnittelualojen välinen ristiinkoordinointi
• Tehdään Verstas-mallilla 
• Jaetaan suunnitteluvaiheittain, lohkoittain ja kerroksittain

Suunnitteluaika‐
taulupalaveri Seuranta Päivitys

PÄÄTÖKSENTEKO‐
AIKATAULU

SUUNNITTELUAIKA‐
TAULU

LÄHTÖTIETOAIKA‐
TAULU

HANKINTA‐
AIKATAULU



VAIHEITTAIN TÄYDENTYVÄ LIMITETTY 
HANKEMALLI

KÄYTTÖÖNOTTO

TARVESELVITYS / 
HANKESUUNNITT.

TARVESELVITYS

KÄYTTÖ

YLEISSUUNNITTELU

TOTEUTUSVAIHE

TOTEUTUSSUUNNITTELU

HANKINNAT

RAKENTAMINEN

HANKESUUNNITTELU

Ehdotukset   Luonnossuunnitel.
LUONNOSVAIHE               

Kiirehan-
kinat

Muutokset
Täydennykse

TARJOUSPYYNTÖSUUNNITTELU
– Hankintoja palveleva suunnittelu

TYÖPIIRUSTUSSUUNNITTELU
– Rakentamista ja valmisosien 

valmistusta palveleva suunnittelu

YLEISSUUNNITTELU
– Ehdotus- ja luonnossuunnittelu
– Lähtötietosuunnitelma



SUUNNITELMAPAKETTI
• Samanaikaisesti suunniteltava suunnitelmien kokonaisuus, joka 

palvelee yhtä tai useampaa hankintapakettia tai 
työpiirustuspakettia

• Suunnitelmapaketti jakautuu kahteen vaiheeseen
– Hankintaa varten
– Toteutusta varten

Suunnitelmapaketti 1

Hankintapaketti 1
Hankintapaketti 2
Hankintapaketti 3

Suunnitelmapaketti 2

Hankintapaketti 4
Hankintapaketti 5
Hankintapaketti 6

Suunnitelmapaketti 3

Hankintapaketti 7
Hankintapaketti 8
Hankintapaketti 9

Hankinta

Toteutus

Hankintapaketti voi perustua
• Työpiirustuksiin 
• Täydentyviin työpiirustuksiin
• Ohjeellisiin suunnitelmiin
• Suunnitelmavaatimuksiin
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Lahden Sairaalaparkki Oy

• Tilaaja Lahden Pysäköinti Oy
• Rakentamisen johto ja valvonta Päijät-Hämeen sosiaali- ja 

terveydenhuollon kuntayhtymä 
• KV-urakoitsija Fira Oy
• Pääsuunnittelija ArkkitehditLSV
• Rakennesuunnittelu Ramboll Finland Oy
• LVIS suunnittelu Granlund Oy
• Tietomallikoordinaattori Capisso Oy
• TATE-urakoitsija LSK
• Runkourakoitsija Parma Oy
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MALLIN KÄYTTÖ LSP PROJEKTISSA
• Kustannustietomalli tarjousvaiheessa

– Lähtötietona arkkitehdin IFC malli

– Määrälaskenta + hinnoittelu FIRAn kirjaston avulla

– Vaihtoehtovertailut: 

• Toteutusvaiheessa Kaikki suunnittelualat mallinnetaan
– ARK

– RAK

– LVI

– S

– Sprinkler

– Katu

• Tietomallikoordinaattori Capisso Oy
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MALLIN KÄYTTÖ LSP PROJEKTISSA
• Kustannustietomalli tarjousvaiheessa

– Vaihtoehtovertailut: 

– Paikallavalu/ elementti (talvirakentaminen)
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Vaihtoehtovertailut:

• Teräsrunko+termorankaseinät+kasetti/ kantavat SW-elementit

Toimiston julkisivumuutos
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AVAIN HANKINNAT RIITTÄVÄN AJOISSA 
KUSTANNUSTIETOMALLIA HYÖDYNTÄEN
• Neuvottelimme ja sovimme samanaikaisesti 
kaupat touko/kesäkuussa 2012 

– Rakenne- ja elementtisuunnittelusta Ramboll Finland Oy: 
kanssa

– Runkourakka Parma Oy:n kanssa
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Aikataulutus mallin avulla (21.11.2012)
• Parman projektikeskus

– Elementtitiedot siirretään mallista elementtitehtaan 
tuotannonohjausjärjestelmään (iNetto)

– iNetosta elementtien statustieto luetaan FIRAn malliin



Rakennamme kuin itsellemme.3/18/09 19

LOHKOTUS

Työmaasuunnitelma 16.11.2012



Rakennamme kuin itsellemme.

Kiitoksia tarkkaavaisuudestanne!

Kommentit, kysymykset ja kritiikki aina tervetullutta!

Harri Isoherranen
Suunnittelupäällikkö
p. 040 7244 238
harri.isoherranen@fira.fi


