


RAKENNUS -
RT TEOLLISUUS

Vuoden 2025 Paalutustyomaa -
Espoon kaupunkirata AU3

Urakoitsijana Destia Oy

e 4,5 km uutta kaksoisraidetta (valilla Koivuhovi-Espoon
keskus), 2024-2027

e 9 siltaa (uusi tai peruskorjaus)
e Paalulaattaa 40 700 m?
* Vuoden 2025 osuus:

e RT Betonipaalujen® kokonaismaara noin 69 km
e Tasta 5 viikon ratakatkolla noin 41 km (23.6.-28.7.2025)



RAKENNUS -
RT TEOLLISUUS

Vuoden 2025 Paalutustyomaan
toteuttajat

« Rakennuttaja: Vaylavirasto, Espoon ja Kauniaisten
kaupungit

 Maanrakennus- ja perustusurakoitsija: Destia Oy

» Paalutusurakoitsija: Destia Oy

e Suunnittelu: Ramboll Finland Oy

. A-Insinoorit Oy

» Paalutoimittaja: HTM Yhtiot Oy



RAKENNUS -
RT TEOLLISUUS

Hankkeen perustiedot, 2025

» RT Betonipaalujen (RTB-300-16-SR) kokonaismaara
yhteensa noin 69 km

» Tasta juhannuskatkolla ( 5 viikkoa) yhteensa noin 41 km,
2 980 pp

e Paalupituudet 6-30 m
* Noin 45 % paaluista jatkettuja
* Paalutustyo valmistui noin 3 viikossa

* Pohjatutkimusten tarkkuus ja arvioitujen paalupituuksien
luotettavuus oli kriittinen onnistumistekija

* Paalujen toimitusvarmuus ja logistiikka oli avainasemassa
» Paalujen valivarastointi tydmaan laheisyydessa
* Paalutoimittaja: HTM Yhtiot Oy, Nummelan paalutehdas
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